

## Compte-rendu de réunion du cluster CCCM-SHELTER-NFI

<b>Lieu</b>	Salle de réunion HCR				
<b>Date</b>	20-09-2024				
<b>Heure</b>	10h – 11h30				
<b>Participants</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HCR (<i>Bouar et Kaga-Bandoro</i>)</li> <li>▪ AH2D</li> <li>▪ ADEF</li> <li>▪ NRC</li> <li>▪ OCHA</li> <li>▪ EDEN</li> <li>▪ CPCA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RFFED</li> <li>▪ WTK</li> <li>▪ SOLIDARITES INTERNATIONALES</li> <li>▪ VISION SINCERE</li> <li>▪ YAMACUIR</li> <li>▪ JUPEDEC</li> <li>▪ ECHO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ACRED</li> <li>▪ HDS</li> <li>▪ FNHOD</li> <li>▪ ARS</li> <li>▪ MARVELLIS</li> <li>▪ VISION ET DEVELOPPEMENT</li> <li>▪ HEMLE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BIMOTE</li> <li>▪ COOPADEM</li> <li>▪ KODETI</li> <li>▪ KWA</li> <li>▪ AIRD</li> <li>▪ OASC-NORD</li> <li>▪ WESAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSHO</li> <li>▪ AGA</li> <li>▪ NOURRIR</li> <li>▪ AVIDESC</li> <li>▪ OCHA</li> <li>▪ AHV</li> <li>▪ ADV</li> </ul>
<b>Ordre du jour</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suivi des points d'action</li> <li>2. Suivi des alertes</li> <li>3. Examen des thématiques pour le renforcement de capacités des partenaires en CCCM et SHELTER-NFI</li> <li>4. Tour de table des partenaires</li> <li>5. Divers <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feedback des partenaires sur les produits d'information du cluster (4W, réalisations, cartes etc.)</li> </ul> </li> </ol>				
<b>Thème discuté</b>	<b>Commentaires</b>	<b>Actions / recommandations</b>		<b>Responsable</b>	
<b>1. Suivi des points d'action</b>	<p><b><u>Alerte SOL_SID_20240821</u></b> Positionnement d'OIM en abris d'urgence, en complémentarité au RRM-SI auprès de ménages affectés par des inondations à SIDO.</p>	Liste de ménages partagée par SI à OIM. La distribution de kits Shelter pour 139 ménages à Kabo est planifiée pour la première semaine du mois d'octobre par OIM.		OIM	
	<p><b><u>Calendrier HNRP et ateliers régionaux :</u></b> Présenter le calendrier HNRP aux partenaires et établir une liste de points focaux à envoyer à OCHA pour prendre part aux ateliers régionaux.</p>	Liste des points focaux des clusters CCCM et SHELTER-NFI partagée à OCHA pour les ateliers HNRP régionaux		Equipe de coordination	

	<p><b>Renforcement de capacités des partenaires</b> Création d'un lien en ligne pour recenser les thématiques sur lesquelles les partenaires souhaitent un renforcement de capacités.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Thématiques recensées et présentées lors de la réunion du 20 septembre,</li> <li>Planning de formations / ateliers en cours d'élaboration.</li> </ul>	<p>Equipe de coordination</p>
<p><b>2. Suivi des alertes</b></p>	<p><i>Alerte</i></p>	<p><i>Localisation</i></p>	<p><i>Résumé</i></p>	<p><i>Actions / commentaires</i></p>
	<p><b>ACT_SIK_20240917</b></p>	<p>Sikikédé (Birao)</p>	<p>Dans les mois d'août et septembre 2024 plusieurs pluies de forte intensité se sont abattues sur la localité de Sikikédé rendant nulle la capacité d'absorption des sols sur la localité. Une centaine de maison à l'heure actuelle se seraient écroulées (concernant 500 individus environ) <b>Caseload actualisé : 100 HH</b></p>	<p>Suivi du positionnement des partenaires (notamment le HCR Birao et le RRM) après la MSA d'ACTED</p>
	<p><b>ACT_GUI_20240917</b></p>	<p>Dembia</p>	<p>Depuis le 01/09/2024 on assiste à un mouvement progressif de GMO depuis Guinikoumba et Bahr vers Dembia. Environ 112 ménages (soit environ 558 personnes) auraient trouvé refuge sur le site (non géré) de Madina à Dembia. Ces ménages fuiraient des opérations militaires dans leur zone d'origine par peur des potentiels débordements.</p>	<p>Suivi du positionnement des partenaires après la MSA d'ACTED. Besoin de triangulation des informations entre ACTED et FNHOD.</p>
<p><b>ACF_BOG_20240919</b></p>	<p>Nangha-Boguila</p>	<p>Les dates du 25/08/24 ; 07, 13 et 18 septembre 2024 ont été caractérisées par une série de pluies diluviennes qui ont endommagé plusieurs maisons d'habitation dans la ville de Boguila. Il a été rapporté des dégâts matériels (biens non alimentaires et alimentaires) à l'échelle de la zone affectée. Les ménages sinistrés se sont éparpillés en familles d'accueil tandis que d'autres sont restés dans les décombres de leurs maisons (à risque de s'écrouler). La croix rouge centrafricaine (CRCA) locale a présenté un bilan provisoire de 171 ménages sinistrés.</p>	<p>Suivi du positionnement des partenaires après la MSA d'ACF.</p>	

Thème discuté	Commentaires	Actions / recommandations	Responsable
3. Examen des thématiques pour le renforcement de capacités des partenaires en CCCM et SHELTER-NFI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation des thématiques CCCM communiqués par les partenaires sur le lien,</li> <li>Présentation des thématiques Shelter-NFI communiqués par les partenaires sur le lien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter une thématique sur la coordination / communication entre les gestionnaires de site et les autorités locales et étatiques,</li> <li>Proposition d'un thème sur la gestion des projets et la gestion axée sur les résultats (rédaction de projets, reporting, suivi-évaluation et relations bailleurs),</li> <li>NRC : renforcer les capacités des acteurs sur la construction des abris dans le cadre des solutions durables et renforcer la coordination et synergie entre partenaires,</li> <li>AIRD : proposer une formation sur la collecte d'informations: baseline assessments / enregistrement.</li> <li>Finaliser un planning de travail à partager aux partenaires du cluster.</li> </ul>	Equipe de coordination
4. Tour de table des sous-clusters régionaux et des partenaires	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cluster régional CCCM Kaga-Bandoro (HCR) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rappel de deux alertes du RRM dans la zone de Kaga-Bandoro,</li> <li>Concernant le site MINUSCA, toute la population a quitté le site. Le rapport de fermeture / démantèlement du site est en cours d'élaboration et sera partagé aussi au cluster national CCCCCM</li> </ul> </li> <li><b>Cluster régional CCCM Bouar (HCR) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redynamisation en cours du sous-cluster régional de Bouar. Des rencontres avec les acteurs humanitaires ont été menés par le HCR pour redynamiser le cluster.</li> </ul> </li> <li><b>SOLIDARITES INTERNATIONALES :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alerte à Ndélé : une alerte a été diffusée par le RRM dans la zone de Ndélé à la suite d'affrontements entre groupes armés et forces spéciales ayant entraîné un déplacement de populations. SI a distribué des kits à plus de 450 ménages ciblés.</li> <li>SI est dans la phase de revue / soumission technique du projet FH intégrant un volet SHELTER-NFI et ciblant 600 bénéficiaires pour les kits NFI et 600 bénéficiaires pour les kits SHELTER d'urgence. La proposition va cibler des ménages vulnérables déjà présents dans la zone et des ménages qui seront affectés par de nouveaux chocs.</li> </ul> </li> <li><b>NOURRIR :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NOURRIR a terminé la construction de 525 abris d'aménagement sur le site de KORSI à Birao après le lot de 1 500 abris initialement construits,</li> </ul> </li> </ul>		

- La construction d'un premier lot de latrines et de douches a également été finalisée,
- Les travaux de construction de la nouvelle base du HCR de Birao ont démarré depuis le 02 mai.
- **AIRD :**
  - La deuxième phase du projet USAID a démarré dans la Ouaka incluant la construction de 200 abris pour l'intégration locale des PDI en familles d'accueil dont 40 abris à Grimari et 160 à Bambari. Le projet inclut également la construction de latrines familiales, la distribution de kits NFI aux bénéficiaires et la réhabilitation de forages,
  - AIRD vient de bénéficier d'un projet FH à Markounda axé sur la distribution de kits d'abris d'urgence et de kits NFI à 577 ménages déplacés de longue durée et 475 nouveaux ménages déplacés en cas de nouvelles alertes dans la zone.
- **OCHA :**
  - Ateliers régionaux HRP : l'atelier de Birao a déjà été effectué tandis que celui de Bangui et des autres préfectures se tiendront pendant la semaine du 23 au 27 septembre.
- **NRC :**
  - Finalisation de la distribution de 847 kits d'urgence (NFI et abris) distribués à Zangba,
  - Projet de construction d'abris de retour à Bocaranga : à ce stade, NRC a fini la construction de 94 abris de retour ainsi que la construction de salles de classe dans les préfectures de Kémo et Nana-Gribizi.
- **ADEF :**
  - Projet FH à Batangafo qui va démarrer à partir du mois d'octobre et prévoyant la distribution de kits NFI et d'abris d'urgence au bénéfice de ménage PDI vulnérables dans la zone.
- **CPCA :**
  - Collecte de données DTM finalisée à Bangui, Ombella-Mpoko et Basse-Kotto,
  - Evaluation en cours dans la zone de retour à Alindao en partenariat avec les ONG HDS et FNHOD.
- **ADEN :**
  - Projet FH multisectoriel VBG, PROTECTION et SHELTER-NFI qui va démarrer à partir du mois d'octobre et prévoyant la distribution de kits NFI et d'abris d'urgence auprès des ménages PDI vulnérables à Moyenne Sido.
- **VISION SINCERE**
  - Evaluation multisectorielle en cours dans la OUAKA – Le rapport sera partagé au cluster national CCCM dès finalisation.
- **HDS :**
  - Evaluation sectorielle en cours sur la situation des kits AME et abris des retournés dans la Basse-Kotto en partenariat avec les ONG FNHOD et CPCA.

- **FNHOD**
  - Fin des activités DTM (round 22) dans les préfectures de Kemo et Mbomou,
  - L'équipe de FNHOD reste en veille pour répertorier les alertes dans ces zones,
  - En attente de l'approbation d'un projet FH incluant les volets CCCM et SHELTER-NFI à Bakouma.
- **ARS**
  - Activités DTM finalisées dans les préfectures de Sangha-Mbaéré et Mambere-Kadei,
  - Gaps identifiés surtout dans les secteurs de la santé et la nutrition.
- **JUPEDEC**
  - Activités DTM finalisées dans le Haut-Mbomou,
  - En attente de l'approbation d'un projet FH axé sur le CCCM et la distribution de kits d'urgence SHELTER NFI.
- **KODETI KWA**
  - Projet d'éducation financé par la Banque Mondiale incluant la création d'espaces sûrs à construire à Nana-Gribizi,
  - Environ 40 500 bénéficiaires sont ciblés dans les zones d'interventions,
  - Le projet inclut également un volet sur l'alphabétisation et des mères gardiennes qui sont des femmes de 10 à 24 ans ayant des enfants de même qu'un volet sur le renforcement des capacités,
  - L'ONG pourrait éventuellement présenter ses activités lors d'une réunion régulière du cluster.
- **ECHO**
  - Annonce du lancement du processus de plan de réponse humanitaire d'ECHO (HIP), une première série de consultation avec les partenaires a déjà été menée et la localisation sera encouragée dans la stratégie,
  - Commentaire sur la nécessité que les partenaires insistent davantage sur les gaps par zone et besoins non couverts en présentant leurs activités,
  - Suggestion d'inclure dans les thématiques de renforcement de capacités le volet gestion de projet et relations bailleurs (rédaction de projets, évaluation des besoins, recherche de financements etc.),
  - Nécessité d'harmoniser le Design des abris ainsi que les standards.

Thème discuté	Commentaires	Actions / recommandations	Responsable
<b>5.Divers</b> <i>Feedback sur les produits d'information du cluster</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les produits d'information du cluster sur les plateformes WEB ont été présentés aux partenaires,</li> <li>▪ Pas de feedback sur les publications.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Annonce du partage des questionnaires 3W et réalisations pendant la première semaine d'octobre pour le rapportage du troisième trimestre 2024.</li> </ul>	Equipe de coordination